

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Банищанская дача»
Гривачев Александр Валерьевич
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)
М.П.

23.09.2021 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

рубка Прореживания
Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Рыльское
Наименование участкового лесничества	Ивановское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	б/н от 29.05.2008года
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	57
Номер лесотаксационного выдела	5
Общая площадь выдела/делянки, га	10,5 / 5,6
Состав насаждения	ЗДН5Лп2Ос+Б
Тип леса, бонитет	ДОСН, С2Д; 4
Возраст	38
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Пологие склоны и ровные местоположения
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Темно-серые и серые супесчаные, серые лесные суглинистые
Тип лесорастительных условий	Судубрава свежая дубовая
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	умеренной интенсивности - 25 %
Сомкнутость крон	0,8

Объем вырубаемой древесины	216м³
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья, мешающие росту и формированию крон лучших деревьев, деревья неудовлетворительного состояния, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны.

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	октябрь-декабрь 2021г	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	октябрь-декабрь 2021г	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений).
3	Заключительные этапы лесосечных работ	декабрь 2021г	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков: сбор порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием.
4	Учет и оценка результатов работ	декабрь 2021г	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 3ДН5Лп2Ос+Б полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 3ДН6Лп1Б полнота 0,7


7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хускварна», обрезка сучьев - бензопила «Хускварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ-82, раскряжевка - бензопила «Хускварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил:

Лесничий



И.И. Демитриев 23.09.2021г.