



УТВЕРЖДАЮ

Е.В.Данилин

«20» октября 2021 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
Прореживание

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Суджанское
Наименование участкового лесничества	Суджанское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	06.05.2009г
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	нет
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	нет

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	89
Номер лесотаксационного выдела	1
Общая площадь	1,4
Состав насаждения	4ДНЗЯОЗКЛО+ИЛ+ИВД+ЛП
Тип леса, бонитет	ДОСНС2Д,2
Возраст	46
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	нет
Почвенно-грунтовые условия	темно-серые супесчаные
Тип лесорастительных условий	ДОСНС2Д
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	нет

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	20%
---------------------------	-----

Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	39
Сумма площадей сечений	нет
Характеристика вырубаемой части насаждения	клен дрова- 6м ³ , ясень дрова-33м ³

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	октябрь-ноябрь 2021г.	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	ноябрь-декабрь 2021г.	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	декабрь 2021г.	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	декабрь 2021г.	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий


Исходная до проведения ухода	Состав <u>4ДНЗЯОЗКЛО+ИЛ+ИВД+ЛП</u> полнота <u>0,8</u>
Проектируемая после проведения ухода	Состав <u>4ДНЗЯОЗКЛО+ИЛ+ИВД+ЛП</u> полнота <u>0,7</u>

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка и обрезка сучьев- бензопила, трелевка древесины – трактор МТЗ-82, раскряжевка – бензопила, штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил

 (Ананьев Григорий Николаевич)
" 20 " 10 2021г.